

沂南县2021年度抽样检测专项资金 绩效评价报告

鲁鸿会咨字[2022]第2007号

2022年4月



山东鸿诚会计师事务所有限公司

SHAN DONG HONG CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：沂南县2021年度抽样检测专项资金绩效评价报告

报告文号：鲁鸿会咨字[2022]第2007号

客户名称：沂南县财政局

报告日期：2022-04-02



0105392022040711805613

报告文号：鲁鸿会咨字[2022]第2007号

事务所名称：山东鸿诚会计师事务所有限公司
事务所电话：0539-8354302
传真：0539-8354302
通讯地址：山东省临沂市兰山区沂蒙路418号民族大厦17楼
电子邮件：sdhccpa@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；

2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

目 录

摘 要	1
正文部分	11
一、项目基本情况	11
(一) 项目立项	11
(二) 项目预算	12
(三) 项目计划实施内容	13
(四) 项目组织管理	13
二、项目绩效目标	13
(一) 总体绩效目标	13
(二) 2021 年度绩效目标	14
三、评价基本情况	14
(一) 评价目的	14
(二) 评价对象和范围	15
(三) 评价依据	15
(四) 评价原则、评价方法	16
(五) 绩效评价指标体系	18
(六) 评价人员组成	21
(七) 绩效评价工作过程	21
四、评价结论及分析	23
五、绩效评价指标分析	24
(一) 项目决策情况	24
(二) 项目过程情况	25
(三) 项目产出情况	26
(四) 项目效益情况	29
六、主要经验及做法	30
七、存在的问题及原因分析	31
八、意见建议	31



摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

随着经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高，食品及产品安全成了人们最为关心的话题，食品产品是否安全直接关乎着我们的生命安全。2021年是“十四五”规划的开局之年，严格食品安全监管，提高治理能力，推进监管能力现代化是“十四五”规划的主要目标。规划指出，健全以“双随机，一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推进线上线下一体化监管，严格市场监管，质量监管，安全监管，加强对食品药品、特种设备和网络交易、旅游、广告、中介、物业等的监管，强化要素市场交易监管，对新产业新业态实施包容审慎监管。深化市场监管综合行政执法改革，完善跨领域跨部门联动执法、协同监管机制。深化行业协会、商会和中介机构改革。加强社会公众、新闻媒体监督。加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。市场监管部门抽样检测专项的实施是为了落实“十四五”规划指示，深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。



（二）项目预算安排和支出情况

根据沂南县财政局《关于下达 2021 年县直部门（单位）预算批复的通知》（沂财预[2021]2 号），2021 年度抽样检测专项资金年初预算 100 万元，截至评价日项目实际支出 100 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：依据《产品质量法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》、《大气污染防治法》等法律法规对生产及流通领域的食品及产品进行全品种全区域覆盖的抽样检测。

实施情况：本项目主要抽检对象为食品、化肥、农膜、成品油、车用尿素、液化气、工业产品、定量包装商品及药品。由市场监督管理局确定抽检计划及方案后，通过公开招投标及竞争性磋商的方式确定山东润达检测技术有限公司、山东拜尔检测股份有限公司、青岛谱尼测试有限公司、通标标准技术服务（青岛）第三方检测服务机构、国检（青岛）检测技术有限公司、山东精准产品质量检测有限公司等九家第三方检测公司，由沂南县检验检测中心及第三方检测公司具体负责抽检工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

提升食品、工业产品、农资、药品等产品质量，使大气污染质量得到持续改善，提升全县净含量合格水平，增强食品、药品及其他商品监督管理的靶向性和有效性，维护市场



秩序，让人民群众买的放心。

（二）2021年度绩效目标

完成食品快检 48800 批次，食品抽检 3904 批次，化肥、农膜、成品油、工业产品及药品等共抽检 956 批次，提升农资监管水平，提升产品质量，使大气污染质量得到持续改善，提升监管工作的靶向性及有效性，维护市场秩序，让人民群众买的放心。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展 2021 年度抽样检测专项绩效评价工作，是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对 2021 年度抽样检测专项支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，增加资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

本次评价对象为沂南县 2021 年度抽样检测专项资金（预算 100 万元）的使用绩效。评价范围：沂南县市场监督管理局。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评



得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为“差”。

2. 指标体系

2021年度抽样检测专项资金绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效和项目效益9个二级指标，21个三级指标，44个四级指标，共100分。

3. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。首先，对各项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，组织专家进行书面评审；其次，按照不低于预算金额60%的比例对项目进行现场评价。

4. 评价标准和评分方法

评价小组在保证现场评价的公平、客观性的前提下，综合现场评价的总体情况，对评价项目的执行情况出具现场评



价意见：赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，根据各项目实施中存在的问题按拟定的具体评价扣分标准进行扣分。

同时，在书面评审和现场评价的基础上进行综合分析，结合指标体系出具综合评价意见，形成项目最终的绩效评价结果。

（三）绩效评价工作过程

本次参与绩效评价的专家由财务审计及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员 9 人组成，含副所长 1 人、主任 1 人，项目组成员 7 人。各成员与被评价单位均无利益关系。分 3 个小组通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对专项资金的使用效益情况进行评分。本次评价时间为 2022 年 2-3 月，主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制 4 个阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合评价认为沂南县抽样检测专项项目在总体上取得了一定成效，但未完全达到既定目标，综合得分为87.37分，评价结论为：良。

（二）绩效分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对各项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对



项目中发现的问题，适当扣减得分。

1. 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。满分15分，得15分。

(1) 项目立项：立项依据充分，立项程序规范。该项指标满分6分，得6分。

(2) 绩效目标：绩效目标申报表所设定的绩效目标合理且绩效指标明确。该项指标满分5分，得5分。

(3) 资金投入：预算编制经过有效的科学论证，预算数额与计划任务匹配。该项指标满分4分，得4分。

2. 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。满分17分，得17分。

(1) 资金管理

① 资金到位率：100%，该项指标满分1分，得1分。

② 预算执行率：项目预算执行率100%，该项指标满分1分，得1分。

③ 资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，专款专用。该项指标满分3分，得3分。

(2) 组织实施

① 管理制度健全性分析：财务管理及业务管理制度健全。该项指标满分4分，得4分。

② 制度执行有效性：项目单位日常管理、项目实施按照



相关管理制度与实施方案执行，项目实施情况得到落实，项目招投标及竞争性磋商手续完善。该项指标满分8分，得8分。

3. 项目绩效产出

项目绩效从产出、效益两个方面评价。该项一级指标满分为68分，得55.37分，扣12.63分。

(1) 项目产出，满分38分，得29.57分，扣8.43分。

①产出数量

化肥抽检完成率：化肥抽检量为210批次，达到计划目标200批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

农膜抽检完成率：农膜抽检量为5批次，达到计划目标5批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

成品油及车用尿素抽检完成率：成品油及车用尿素抽检量为208批次，未达到计划目标300批次，完成率为69.33%。该项指标满分2分，得1.39分，扣0.61分。

其他品类商品抽检完成率：其他品类商品抽检量为102批次，未达到计划目标105批次，完成率为97.14%。该项指标满分2分，得1.94分，扣0.06分。

工业产品抽检完成率：工业产品抽检量为99批次，达到计划目标96批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

食品快检完成率：食品快检量为88000批次，达到计划目标48800批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

食品检验完成率：食品检验量为4000批次，达到计划目标3904批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。



定量包装商品净含量抽检完成率定量包装商品净含量抽检量为78批次，未达到计划目标150批次，完成率为52%。该项指标满分2分，得1.04分，扣0.96分。

药品抽检完成率：药品抽检量为60批次，未达到计划目标100批次，完成率为60%。该项指标满分2分，得1.2分，扣0.8分。

②产出质量

抽检对象覆盖情况：据《实施方案》要求，抽检工作需要实现区域及品种的全覆盖。2021年度抽样检测需要覆盖全县在营的89家加油站，实际覆盖70家；产品要求抽检31个大类，电动车、水表及轮胎共三大类未被抽检；食品要求抽检34个大类，可可及焙烤咖啡产品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品及食品添加剂共五大类未被抽检；“你点我检”抽检专项中，薯片、面粉、酸奶、果酒等食品每项抽检批次不足5批次。该项指标满分5分，得2分，扣3分。

抽检项目完成情况：随机抽查30份食品及产品检验报告，其中有12份检验报告中的检验项目与《2021年监督抽检工作实施方案》及相关要求中的检验项目不一致。该项指标满分5分，得3分，扣2分。

抽样及检测程序合规情况：抽样及检测过程有相关纸质材料及影像资料并遵循相关实施方案及相关制度的工作流程，抽样工作完成后及时公开。该项指标满分5分，得5分。



③产出时效

抽检完成及时性：所有抽检项目基本于2021年11月完成，部分鞋子、衣服、日用品、一次性餐具及包装用聚乙烯吹塑薄膜等产品在2021年12月至2022年1月完成抽样检测工作。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

(2) 项目效益，满分30分，得25.8分，扣4.2分。

项目效益从生态效益、社会效益、可持续影响效益、满意度四个方面进行评价。

①生态效益：该项指标满分5分，得3.86分，扣1.14分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施对于改善居民生活环境，抑制环境污染，提升空气质量效果非常显著。

②社会效益：该项指标满分10分，得8.87分，扣1.13分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施对于加强食品安全监管，提升生产流通领域产品质量的效果非常显著。

③可持续影响效益：该项指标满分10分，得分8.66分，扣1.34分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施对于提高人们对于食品及产品安全意识，营造良好食品、产品行业市场环境的效果非常显著。

④群众满意度调查。该项指标满分5分，得分4.41分，扣0.59分。共发放调查问卷91份，收回有效调查问卷75份，满意度88.21%。



五、存在的问题及原因分析

- (一) 部分抽检工作落实不到位，计划统筹工作需要加强。
- (二) 群众满意度指标有待提高。

六、有关建议

- (一) 科学制定计划，强化组织落实。
- (二) 加强宣传工作，树立良好意识。
- (三) 做好培训工作，强化自身实力。



正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目立项依据

(1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

(2) 《中共临沂市委 临沂市人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（临发〔2020〕2号）；

(3) 沂南县市场关于印发《2021 年监督抽检工作实施方案的通知》（沂市监抽检函〔2021〕2号）；

(4) 沂南县市场监督管理局《关于开展 2021 年度学校食堂食品监督抽检的通知》（沂市监抽检函〔2021〕5号）；

(5) 《沂南县市场监督管理局关于开展“我为群众办实事-你点我检”食品专项监督抽检的通知》（沂市监抽检函〔2021〕7号）。

2. 项目立项背景及实施目的

随着经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高，食品及产品安全成了人们最为关心的话题，食品产品是否安全直接关乎着我们的生命安全。2021年是“十四五”规划的开局之年，严格食品安全监管，提高治理能力，推进监管能力现代化是“十四五”规划的主要目标。规划指出，健全以“双随机，一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制



推进线上线下一体化监管，严格市场监管，质量监管，安全监管，加强对食品药品、特种设备和网络交易、旅游、广告、中介、物业等的监管，强化要素市场交易监管，对新产业新业态实施包容审慎监管。深化市场监管综合行政执法改革，完善跨领域跨部门联动执法、协同监管机制。深化行业协会、商会和中介机构改革。加强社会公众、新闻媒体监督。加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。2021年度抽样检测专项以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“四个最严”为根本遵循，以让人民吃得放心、用得放心为目标，以推进“双随机，一公开”为手段，以创新安全监管方式为动力，以发现安全问题为导向，切实发挥监督抽检在及时发现食品（含食用农产品）、产品安全问题，依法查处不合格食品、产品和违法企业、严格落实企业主体责任的重要作用，有效防控系统性、区域性和行业性安全风险隐患，为依法监管提供科学高效技术支撑，维护好公平竞争的市场经营秩序。

（二）项目预算

根据沂南县财政局《关于下达2021年县直部门（单位）预算批复的通知》（沂财预[2021]2号），2021年度抽样检测专项资金年初预算100万元。



（三）项目计划实施内容

依据《产品质量法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》、《大气污染防治法》等法律法规对生产及流通领域的食品及产品进行全品种全区域覆盖的抽样检测。

实施情况：本项目主要抽检对象为食品、化肥、农膜、成品油、车用尿素、液化气、工业产品、定量包装商品及药品。由市场监督管理局确定抽检计划及方案后，通过公开招投标及竞争性磋商的方式确定山东润达检测技术有限公司，山东拜尔检测股份有限公司、青岛谱尼测试有限公司、通标标准技术服务（青岛）有限公司、国检（青岛）检测技术有限公司、山东精准产品质量检测有限公司等九家第三方检测公司，由沂南县检验检测中心及第三方检测公司具体负责抽检工作。

（四）项目组织管理

项目主管部门及实施单位：沂南县市场监督管理局。沂南县市场监督管理局，负责抽样检测专项的年度计划编制、组织实施、制定管理制度、监督检查等工作，由市场监督管理局、沂南县检验检测中心及第三方检测机构配合完成具体抽检工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

提升食品、工业产品、农资、药品等产品质量，使大气质量得到持续改善，提升全县净含量合格水平，增强食品、



药品及其他商品监督管理的靶向性和有效性，维护市场秩序，让人民群众买得放心。

（二）2021 年度绩效目标

完成食品快检 48800 批次，食品抽检 3904 批次，化肥、农膜、成品油、工业产品及药品等共抽检 956 批次，提升农资监管水平，提升产品质量。

市场监督管理局依据沂南县财政局《2021 年县级财政重点绩效评价工作方案》的要求，配合开展本次绩效评价工作，并分别从总体情况、资金投入和使用情况、项目实施情况、项目绩效等方面进行自评总结。市场监督管理局针对本项目的自评得分为 99.7 分，自评认为 2021 年度绩效目标已基本完成，各项工作有序开展，成效良好。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，加强该项目资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，全面了解沂南县抽样检测专项管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。



（二）评价对象和范围

本次评价对象为沂南县 2021 年度抽样检测专项资金(预算 100 万元) 的使用绩效。评价范围：沂南县市场监督管理局。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 国家法律法规以及各级人民政府的相关文件

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）；

（3）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（4）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（5）《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12 号）；

（6）《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》和《临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（临政办字〔2019〕55 号）。

2. 各级财政和行业主管部门制定的专项资金管理办法、绩效评价管理办法、项目管理文件

（1）财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》的通知（临财绩〔2020〕4 号）；



(3)《沂南县财政局关于下达 2021 年县直部门(单位)预算批复的通知》(沂财预〔2021〕2 号);

(4)《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协〔2016〕10 号)。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。真实、客观、公正,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较,同时,综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,综合分析评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。首先,对各项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析,组织专家进行



书面评审；其次，按照全部项目承担单位数量的 30%且预算金额不低于 60%的比例对项目进行现场评价。

（1）非现场评价

非现场评价覆盖沂南县市场监督管理局，2021 年度抽样检测专项所涉及的 15 个乡镇（街道）。评价材料和依据主要为项目实施单位及项目主管部门提供的相关材料，以及通过互联网检索到的政府网站公开的有关文件及项目信息等资料。项目主管部门和实施单位需在 2022 年 3 月 22 日之前将各个项目的《自评报告》（打分表）、基础信息表、项目实施情况的总结报告、业务管理制度、档案管理资料等相关文件和材料提交给评价机构。评价机构对项目单位提交的材料进行形式审查，审查内容为材料提供的及时性和完整性。

评价机构组织专家及相关工作人员，在对被评价项目单位提供的相关资料进行分类、整理和分析的基础上，结合对各种公开数据的汇总、分析，根据国家相关法律法规以及各级财政、行业主管部门联合制定的相关规章和规范性文件、专项资金管理办法、绩效评价管理办法的规定，对指标体系中的决策、过程、产出和效益指标进行书面评审并提出评价意见。

（2）现场评价

按照市财政重点评价工作方案要求，综合项目区域分布数量、资金额大小等因素，现场评价范围按照不低于具体项目总量的 30%且不低于预算金额 60%的比例确定，与委托方、项目主管部门充分沟通的基础上确定。由于项目服务对象分



布广泛，本着客观、公正、高效、稳定的原则，派 3 个现场评价小组。每个评价小组由 2-3 名人员构成，包含财务审计专家及近年来连续多次参加财政资金绩效评价的人员，保证评价工作的专业性和有效性。评价人员到项目现场听取情况介绍、实地考察、材料核实及询问答疑、发放调查（问卷）等方式，对有关情况进行调查和核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出现场评价意见。

（3）评分方法

评价小组综合现场评价的总体情况，保证现场评价的公平、客观性，对评价项目的执行情况出具现场评价意见：赋分、指出发现的问题并提出相应的建议。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》以及委托方要求，通过对 2021 年度抽样检测专项资金相关材料的研究分析，绩效评价指标体系主要根据绩效目标申报表明确列举的项目绩效目标、资金使用方向分别设定相应评价指标体系，指标体系满足项目评价需求，评价指标全面、细化、量化指标可衡量。

2. 指标设计依据

根据绩效评价工作规程规定的共性指标，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标 4 个评价层级。

3. 权重设计思路

评价指标采用百分制得分，权重系数主要考虑到多层次



评价指标体系的特点，采用层次分析法，将主观赋值与客观赋值相结合，各权重系数和处理在 $[0, 100]$ 的得分区间内。

4. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评分数，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为“差”。

5. 指标体系

2021年度抽样检测专项资金绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效和项目效益9个二级指标，18个三级指标，44个四级指标，共100分。

（1）决策指标 15 分

分配给下设的14个四级指标，项目立项程序健全性赋分2分，其他13个四级指标分别赋分1分。

（2）过程指标 17 分

分配给下设的11个四级指标，财务管理制度健全性、业务管理制度健全性、项目执行规范性、项目调整及支出调整手续完备性、项目档案资料齐全性、项目实施条件落实情况分别赋分2分，其他5个四级指标分别赋分1分。

（3）产出指标 38 分

分配给下设的13个四级指标，其中：产出数量指标下设9个四级指标均赋分2分；产出质量指标下设3个四级指



标均赋分 5 分；产出时效指标下设 1 个四级指标赋分 5 分。

(4) 效益指标 30 分

主要涉及生态效益、社会效益、可持续影响效益及满意度四项内容，分配给下设的 6 个四级指标。

生态效益 5 分。下设改善居民生活环境有效性 1 个四级指标。对项目实施是否能够有效提升空气质量，抑制环境污染，改善居民生活环境进行评价。随机向项目受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，该指标得分不超过 5 分。

社会效益 10 分。下设加强食品安全监管的有效性、提升生产流通领域产品质量的有效性 2 个四级指标。对项目实施是否能够有效加强食品安全监管，提升生产流通领域产品质量进行评价。随机向项目受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，2 个四级指标得分均不超过 5 分。

可持续影响效益 10 分。下设提高人们对于食品及产品安全意识的有效性，营造良好食品、产品行业市场环境的有效性 2 个四级指标。对项目实施是否能够有效提高人们对于食品及产品安全意识，营造良好食品、产品行业市场环境进行评价。随机向项目所在地周边受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，2 个四级指标得分均不超过 5 分。

满意度 5 分。下设受益群众满意度 1 个四级指标。对受益群众对项目实施效果的满意程度进行评价。随机向项目所



在地的周边居民对项目实施的综合满意程度进行问卷调查，统计汇总调查结果计算得分，指标得分不超过 5 分。

（六）评价人员组成

本次参与绩效评价的专家由财务审计及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员组成，各成员与被评价单位均无利益关系。分两个小组通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对专项资金使用效益情况进行评分。

姓名	工作单位	职称/职务	主要绩效评价业务	评价业务分工
刘国基	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 副所长	2018 普通国、省道资金 威海市松材线虫病防控 补助	项目总负责人
杜涛	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 主任	2019 年兰山教体局教师 配套 2018 兰山区科技资金	协调联系 指标体系论证 资料收集 书面评审 现场评价 数据汇总 撰写报告等
朱文丽	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 税务师	2016 年中央服务业发展 专项资金 2019 年公共文化服务体系 建设资金	
焦海迪	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 资产评估师	2020 考试经费事前评价 2016 文化旅游宣传资金	
王娜	山东鸿诚会计师事务所有限公司	高级会计师 资产评估师	2018 市级老旧小区改造 2020 城南学校建设项目	
刘灿玲	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2017 省级“小升高”资金 2020 费县教学设备资金	
张艳萍	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2018 市级老旧小区改造 2020 费县足球场项目	
李秋雨	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2018 市级 PPP 项目 2020 孝心基金项目	
王凯	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2016 企业家队伍建设 2020 费县教学楼项目	

（七）绩效评价工作过程

本次评价时间为 2022 年 2-4 月，主要分为前期准备、



组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制 4 个阶段。各阶段的主要工作时间安排如下：

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
一、前期准备阶段	1、 成立评价工作组： 成立由相关行业专业人员组成的工作组，明确各成员的职责并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。在评价过程中应保持工作组成员的稳定。	2月10日	委托方 评价机构
	2、 拟定评价实施方案： 在调研、了解评价主管部门基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容	2月11日 -2月14日	委托方 评价机构
	3、 组织专家论证： 评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后，组织实施评价。	2月15日 -2月16日	委托方 行业专家 评价机构
二、组织实施阶段	1、 下达项目绩效评价通知书。 评价机构拟定绩效评价通知书，根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象和范围、内容、工作进程和时间安排、需被评价单位提供的资料等。	2月17日 -2月18日	主管部门 实施单位 评价机构
	2、 非现场评价： 评价机构对被评价部门单位提供的相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，组织相关专家进行书面评审。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有预算资金项目。	2月21日 -3月4日	主管部门 实施单位 评价机构
	3、 现场评价： 评价机构根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。现场评价范围不低于具体项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%。	3月7日 -3月11日	主管部门 实施单位 评价机构
	4、 梳理绩效评价问题清单： 评价机构根据现场评价和非现场评价情况，详列部门评价中发现的问题，送被评价部门就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。	3月14日 -3月15日	评价机构
	5、 形成评价初步结论： 评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。	3月16日	评价机构
	6、 交换意见： 评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。	3月17日 -3月18日	主管部门 评价机构
三、撰写与提交评价报告和调研报告	1、 撰写形成评价报告初稿： 评价机构在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。	3月21日 -3月25日	评价机构
	2、 评价报告初稿论证： 评价报告初稿撰写完成后，评价机构召开包括委托方、被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论	3月28日 -3月30日	主管部门 实施单位



阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
	证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。		评价机构
	3、提交评价报告：按项目交付时间要求提交评价报告。	3月31日	评价机构
四、档案归集和质量控制	1、建立和落实档案管理制度：建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。		评价机构
	2、文件存档：需要存档的资料应包括但不限于：评价主管部门基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，评价机构应积极配合委托方、省审计部门、省纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。	4月2日	评价机构
	3、保守秘密：评价机构对被评价主管部门涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经委托方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。		评价机构
	4、健全评价质量控制机制：评价机构应健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。		评价机构

四、评价结论及分析

综合评价认为沂南县 2021 年度抽样检测专项项目在总体上取得了一定成效，但未完全达到既定目标，综合得分为 87.37 分，评价结论为：良。

一至三级评价指标具体得分情况如下：

一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
决策 (15分)	15	项目立项 (6分)	6	立项依据充分性 (3分)	3
				立项程序规范性 (3分)	3
		绩效目标 (5分)	5	绩效目标合理性 (3分)	3
				绩效指标明确性 (2分)	2
		资金投入 (4分)	4	预算编制科学性 (2分)	2
				资金分配合理性 (2分)	2



一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
过程 (17分)	17	资金管理 (5分)	5	项目资金到位率 (1分)	1
				项目预算执行率 (1分)	1
				资金使用合规性 (3分)	3
		组织实施 (12分)	12	管理制度健全性 (4分)	4
				制度执行有效性 (8分)	8
产出 (38分)	29.57	产出数量 (18分)	15.57	抽检任务完成率 (18分)	15.57
		产出质量 (15分)	10	抽检任务完成质量 (15分)	10
		产出时效 (5分)	4	项目完成及时性 (5分)	4
效益 (30分)	25.8	项目效益 (30分)	25.8	生态效益 (5分)	3.86
				社会效益 (10分)	8.87
				可持续影响效益 (10分)	8.66
				满意度 (5分)	4.41
合计	87.37		87.37		87.37

五、绩效评价指标分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对各项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

(一) 项目决策情况

决策满分15分，得15分。

1. 项目立项：立项依据充分，立项程序规范。该专项资金以相关法律法规或政策文件为依据，立项依据充分。该项



指标满分6分，得6分。

2. 绩效目标分析：绩效目标合理，绩效指标明确清晰，便于量化考核。沂南县2021年度抽样检测专项项目以提升食品、工业产品、农资、药品等产品质量，治理大气污染，改善居民环境为目标，以区域、品种抽样全覆盖为主要实施方式，以习近平新时代中国特色社会主义思想、十四大精神为指导思想。该预期目标与《2021年监督抽检工作实施方案》的中心思想和总体目标相吻合，与该项目所要解决的问题和达成的目标相吻合，具有较强的合理性。项目绩效目标申报表中所设定的绩效指标清晰明确，对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及效益相关指标设定了合理的明细指标，便于量化考核及后续工作的开展。该项指标满分5分，得5分。

3. 资金投入分析：预算编制经过有效的科学论证，且预算数额与计划任务匹配。该项指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况

过程满分17分，得17分。

1. 资金管理

（1）资金到位率：沂南县财政局于2021年2月25日公布《2021年市场监督管理局县级财政预算》（沂财预〔2021〕2号），该预算批复2021年度抽样检测专项资金100万元，资金已全部到位。该项指标满分1分，得1分。

（2）预算执行率：项目预算100万元，截至评价日项目实



际支出100万元，项目预算执行率100%。该项指标满分1分，得1分。

(3) 资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度，手续完整，并且专款专用，支出合规。该项指标满分3分，得3分。

2. 组织实施

(1) 财务管理制度健全性：财务管理制度及专项资金管理制度健全，该项指标满分2分，得2分。

(2) 业务管理制度基本健全，具备相应的实施方案，工作细则以及考核方案，该项指标满分2分，得2分。

(3) 项目执行规范性：项目单位日常管理、项目实施按照相关管理制度与实施方案执行。项目招投标及竞争性磋商手续完善。该项指标满分2分，得2分。

(4) 项目调整及支出调整手续完备性：该项目预算未发生调整事项。该项指标满分2分，得2分。

(5) 项目档案资料齐全性：该项目档案资料齐全。该项指标满分2分，得2分。

(6) 项目实施条件落实情况：该项目实施方案中规划的人员条件、设备等落实到位、及时。该项指标满分2分，得2分。

(三) 项目产出情况

项目产出，满分38分，得29.57分，扣8.43分。

1. 产出数量



(1) 化肥抽检完成率：化肥抽检量为210批次，达到计划目标200批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

(2) 农膜抽检完成率：农膜抽检量为5批次，达到计划目标5批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

(3) 成品油及车用尿素抽检完成率：成品油及车用尿素抽检量为208批次，未达到计划目标300批次，完成率为69.33%。该项指标满分2分，得1.39分，扣0.61分。

(4) 其他品类商品抽检完成率：其他品类商品抽检量为102批次，未达到计划目标105批次，完成率为97.14%。该项指标满分2分，得1.94分，扣0.06分。

(5) 工业产品抽检完成率：工业产品抽检量为99批次，达到计划目标96批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

(6) 食品快检完成率：食品快检量为88000批次，达到计划目标48800批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

(7) 食品检验完成率：食品检验量为4000批次，达到计划目标3904批次，完成率为100%。该项指标满分2分，得2分。

(8) 定量包装商品净含量抽检完成率：定量包装商品净含量抽检量为78批次，未达到计划目标150批次，完成率为52%。该项指标满分2分，得1.04分，扣0.96分。

(9) 药品抽检完成率：药品抽检量为60批次，未达到



计划目标100批次，完成率为60%。该项指标满分2分，得1.2分，扣0.8分。

2. 产出质量

(1) 抽检对象覆盖情况：据《实施方案》要求，抽检工作需要实现区域及品种的全覆盖。2021年度抽样检测需要覆盖全县在营的89家加油站，实际覆盖70家；产品要求抽检31个大类，电动车、水表及轮胎共三大类未被抽检；食品要求抽检34个大类，可可及焙烤咖啡产品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品及食品添加剂共五大类未被抽检；“你点我检”抽检专项中，薯片、面粉、酸奶、果酒等食品每项抽检批次不足5批次。该项指标满分5分，得2分，扣3分。

(2) 抽检项目完成情况：随机抽查30份食品及产品检验报告，其中有12份检验报告中的检验项目与《2021年监督抽检工作实施方案》及相关要求中的检验项目不一致。该项指标满分5分，得3分，扣2分。

(3) 抽样及检测程序合规情况：抽样及检测过程有相关纸质材料及影像资料并遵循相关实施方案及相关制度的工作流程，抽样工作完成后及时公开。该项指标满分5分，得5分。

3. 产出时效

抽检完成及时性：所有抽检项目基本于2021年11月完成，部分鞋子、衣服、日用品、一次性餐具及包装用聚乙烯



吹塑薄膜等产品在2021年12月至2022年1月完成抽样检测工作。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

（四）项目效益情况

项目效益满分30分，得25.8分，扣4.2分。

1. 改善居民生活环境有效性，满分5分，得3.86分，扣1.14分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施，对于提升空气质量，抑制环境污染，改善居民生活环境的效果较为显著。

2. 加强食品安全监管的有效性，满分5分，得4.49分，扣0.51分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施，对于加强食品安全监管的效果非常显著。

3. 提升生产流通领域产品质量的有效性，满分5分，得4.38分，扣0.62分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为认为抽样检测专项的实施，对于提升生产流通领域产品质量的效果非常显著。

4. 可持续影响效益指标，提高人们对于食品及产品安全意识的有效性，满分5分，得4.28分，扣0.72分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施，对于提高人们食品及产品安全意识的效果非常显著。

5. 可持续影响效益指标，营造良好食品、产品行业市场环境的有效性，满分5分，得4.38分，扣0.62分。根据专家意见、社会公众评判意见，认为抽样检测专项的实施，对于营造良好食品、产品行业市场环境的效果非常显著。



6. 满意度调查，满分5分，得4.41分，扣0.59分。

群众满意度5分，得4.41分，扣0.59分。发放电子问卷91份，收回有效问卷75份。统计得分计算群众综合满意度88.21%。

六、主要经验及做法

（一）项目按照规定程序严格执行，确保该项目以高标准高质量完成。该项目完成状况较好，各项抽样检测工作完成度较高，针对食品及产品的抽样检测工作基本达成了品种及区域的全覆盖，项目整体产出绩效较明显，有效保障了民众食品安全。

（二）加强与群众之间的互动，提高群众对于食品及产品的安全意识。沂南县市场监督管理局通过开展“我为群众办实事-你点我检”食品专项监督抽检活动，了解群众对于食品安全的认识程度及关切程度，了解群众担心的食品及产品种类，并将其作为今后的工作重点，有利于防范风险，发现问题，提高群众满意度，加强市场监管部门与群众之间的互动，为消费者提供更加放心的消费环境，增强抽样检测工作的靶向性及针对性。

（三）加强对重点领域，重点区域的监督抽检工作，及时发现学校食品安全隐患，有效防范学校食品安全风险。食品健康无小事，学生健康是大事，为提高企业食品安全意识，促进企业落实主体责任，保障学校食品安全，从源头上加强学校食品安全管控，沂南县市场监督管理局开展“学校食堂食品监督抽检”工作，由国检（青岛）检测技术有限公司、



青岛市华测技术有限公司、青岛谱尼测试有限公司、山东拜尔检测股份有限公司等六家检测公司承检，分别针对对应辖区的学校食堂进行抽样，实现学校食堂单位全覆盖，强化问题导向，提高问题发现率，尤其是在新冠肺炎疫情期间，学校食品安全问题需要更加重视，开展学校食品监督抽检工作，也为防范新冠肺炎疫情提高保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分抽检工作落实不到位，计划统筹工作需要加强。成品油及车用尿素抽检批次，定量包装商品净含量抽检批次，药品抽检批次均未能达到计划抽检批次；加油站抽检工作未能实现区域全覆盖；部分抽检产品及食品的抽检项目与实施方案及相关规定中要求的抽检项目不一致；“你点我检”专项抽检任务中，部分食品的抽检批次未达到任务要求；部分抽检工作未能按照实施方案要求在11月份完成。抽检工作落实不到位，一方面是计划安排未经过完善得系统科学论证，另一方面重视程度不足，使得部分抽样工作未能严格按照要求落实，最终可能影响到预期效益地实现。

（二）群众满意度指标有待提高。随着生活水平的提高以及人民群众食品产品安全意识的提高，人民群众对于食品产品质量的要求随之提高，在以后的工作中，需要进一步加强食品、产品市场监管，保障人民群众的饮食健康。

八、意见建议

（一）科学制定计划，强化组织落实。根据上级相关部



门对食品安全监督抽检的工作要求，遵循因地制宜的原则，结合区域内实际情况，在充分调研后制定年度抽检计划，遵循提前部署、合理安排、严格执行的原则开展工作，既要统筹，又要充分考虑到自身的检测能力、经费状况及人员问题，制定出更加科学合理的食品及产品监督抽样计划。针对在既往检验工作中发现的问题生产制造企业和销售企业，要进一步加大监督抽检力度，避免问题再次发生。

（二）加强宣传工作，树立良好意识。食品产品质量监管的发展需要全社会的参与，才能有更好的监管效果。在新媒体时期，要充分发挥抖音、微信、快手等新媒体的作用，及时公布食品安全监管抽查结果，使工作更加透明，及时公布各类违法案件和处理结果，使劣质食品产品无处可藏。此外，要加强食品安全法的宣传普及，帮助消费者树立正确的消费观念，营造全社会监督维权的良好氛围。

（三）做好培训工作，强化自身实力。为进一步提升食品安全监督抽检抽样工作的效率和质量，重视对工作人员的培养，提高其专业素质水平。要建立健全培训制度，完善培训内容，创新培训方法，将培训工作落实到位，切实提高工作人员的专业水平及综合素质，树立较高的责任心和积极性，高效完成抽检抽样工作，要落实权责制度和奖惩制度，这样有助于提升抽检抽样人员工作积极性，高效高质量完成抽检抽样工作，要积极对监管中的问题及难题进行研究并加以解决，既要遵守相关法律法规，重视民意，还要有所创新。



同时要定期组织企业相关管理人员进行培训，促使其意识到食品质量安全的重要性，自觉维护食品质量安全，并且引导企业自觉构建健全的食品安全管理制度，创新应用生产工艺和生产技术，严格管控产品生产制造全过程，确保产品生产质量达标。

附件： （1）沂南县抽样检测专项资金群众满意度调查问卷
统计分析表 34-35
（2）沂南县抽样检测专项资金绩效评价得分表 . .
. 36-39


山东鸿诚会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师



二〇二二年四月二日



附件1.沂南县抽样检测专项资金群众满意度调查问卷统计分析表

序号	对应指标	1、您认为市场监管部门针对食品及产品的抽样检测对提升空气质量,抑制环境污染,改善居民生活环境是否有效?			2、您认为市场监管部门定期抽检食品对加强食品安全监管是否有效?			3、您认为市场监管部门定期抽检生产及流通领域的产品对提升产品质量是否有效?			4、您认为市场监管部门定期开展“我为群众办实事-您点我检”,“学校食堂食品监督抽检”等抽检活动对提高人们对于食品及产品的安全意识的有效性?			5、您认为市场监管部门针对食品及产品的抽样检测对营造良好市场环境是否有效?			6、您认为市场监管部门抽样检测专项项目的实施情况是否满意?			如有补充,请填写您宝贵的意见和建议
		选项	得分	选项	得分	选项	得分	选项	得分	选项	得分	选项	得分	选项	得分	选项	得分	选项	得分	
1		比较有效	4	比较有效	4	比较有效	4	比较有效	4	比较有效	4	比较有效	4	比较有效	4	比较满意	4	比较满意	4	没意见
2		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
3		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
4		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
5		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
6		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
7		一般	2	非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常满意	4	非常满意	4	无
8		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	对市场监管工作特别支持,特别满意。
9		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
10		有效	3	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
11		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	还行,不错
12		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
13		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
14		有效	3	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	3	满意	3	非常满意	3	需要细化
15		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
16		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	(空)
17		非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常满意	4	非常满意	4	(空)
18		非常有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
19		非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	4	非常满意	4	非常满意	5	无
20		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
21		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	(空)
22		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	3	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
23		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
24		一般	2	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	2	非常有效	2	非常有效	4	非常满意	5	非常满意	5	无
25		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
26		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	(空)
27		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	(空)
28		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
29		非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	0	非常满意	5	非常满意	5	(空)
30		有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	2	非常有效	2	非常有效	4	非常满意	4	非常满意	4	无
31		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
32		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
33		有效	3	非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	4	非常满意	4	非常满意	4	(空)
34		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
35		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	(空)
36		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	(空)
37		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	4	非常满意	4	无
38		一般	2	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	2	非常有效	2	非常有效	4	非常满意	4	非常满意	4	无
39		有效	3	非常有效	4	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	3	非常有效	4	非常满意	5	非常满意	5	(空)
40		比较有效	4	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常满意	3	非常满意	3	(空)
41		非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	5	非常有效	4	非常有效	4	非常有效	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)



附件1.沂南县抽样检测专项资金群众满意度调查问卷统计分析表

42	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
43	比较满意	2	比较满意	3	比较满意	2	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	5	无
44	一般	4	一般	5	一般	5	一般	5	一般	5	一般	4	(空)
45	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
46	非常满意	5	非常满意	4	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
47	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	(空)
48	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	4	(空)
49	有效	3	有效	5	有效	4	有效	5	有效	5	有效	5	无
50	有效	3	有效	3	有效	3	有效	3	有效	3	有效	3	(空)
51	无效	0	无效	5	无效	5	无效	5	无效	5	无效	5	(空)
52	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	非常满意	4	非常满意	4	非常满意	5	(空)
53	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	非常满意	4	非常满意	5	非常满意	5	(空)
54	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	(空)
55	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	(空)
56	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	4	比较满意	4	(空)
57	一般	2	一般	3	一般	0	一般	0	一般	3	一般	4	无
58	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	4	(空)
59	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	非常满意	4	非常满意	5	非常满意	5	(空)
60	有效	3	有效	4	有效	4	有效	4	有效	3	有效	5	(空)
61	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	非常满意	4	非常满意	5	非常满意	5	(空)
62	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	委托第三方检验时请尽量铺开全面,不要局限于近(六)
63	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	的超市和店铺,要步入乡村,尤其是农村
64	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	(空)
65	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	无
66	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	(空)
67	有效	3	有效	5	有效	5	有效	5	有效	5	有效	5	(空)
68	有效	3	有效	3	有效	3	有效	3	有效	3	有效	3	希望进一步扩大范围
69	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	2	非常满意	2	非常满意	5	非常满意	5	(空)
70	一般	2	一般	4	一般	4	一般	4	一般	4	一般	4	(空)
71	比较满意	4	比较满意	3	比较满意	4	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	(空)
72	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	(空)
73	比较满意	4	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	比较满意	5	(空)
74	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	4	(空)
75	非常满意	5	非常满意	4	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	非常满意	5	(空)
合计得分		301		350		334		342		342		344	
平均得分		3.86		4.49		4.28		4.38		4.38		4.41	


附件2. 沂南县抽样检测专项资金绩效评价得分表

项目主管部门：沂南县市场监督管理局
项目实施单位：沂南县市场监督管理局

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	目标值	分值	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值1分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得0.5分；项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责，用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值1分。项目立项与部门职责范围、部门中长期目标相符，属于部门履职所需得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			公共财政支持范围相关性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值1分。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序合规性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值1分。项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；审批文件、材料符合相关要求，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			项目立项程序健全性 (2分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值2分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经过事前绩效评估、经过集体决策，得2分。否则酌情扣分。	100%	2.00	2.00
			绩效目标与政策相符性 (1分)		该项分值1分。项目有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标的业绩水平 相符性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			绩效目标与预算投资 额匹配度 (1分)		该项分值1分。项目预期产出与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			绩效目标细化和可衡 量程度 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
		绩效指标明确性 (2分)	绩效目标与任务计划 相符性 (1分)		该项分值1分。绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			与项目内容匹配度 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算投资额与工作任务 匹配度 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			分配依据充分性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
		资金分配合理性 (2分)						

附件2. 沂南县抽样检测专项资金绩效评价指标得分表

决策 (15分)	资金投入 (4分)	资金分配合理性 (2分)	分配额度合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	该分值1分。资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
过程 (17分)	资金管理 (5分)	资金到位率 (1分)	项目资金到位率 (1分)	本年度或项目期内实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该分值1分。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:本年度或项目期内落实到具体项目的资金。预算资金:本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分1分,指标得分不超过1分。	100%	1.00	1.00
		预算执行率 (1分)	项目预算执行率 (1分)	本年度或项目期内预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该分值1分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:本年度或项目期内项目实际拨付的资金。指标分值=预算执行率*指标满分1分,指标得分不超过1分。	100%	1.00	1.00
		资金使用合规性 (3分)	相关制度规定、预算或合同的符合程度 (1分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该分值1分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,得0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
			资金拨付手续完整性 (1分)		该分值1分。资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分。否则酌情扣分。	100%	1.00	1.00
		管理制度健全性 (4分)	支出合规性 (1分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该分值1分。资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一项扣1分,扣完为止。	100%	1.00	1.00
			财务管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该分值2分。已制定或具有相应的财务管理制度,得1分;财务管理制度合法、合规、完整,得1分。否则酌情扣分。	100%	2.00	2.00
	组织实施 (12分)	制度执行有效性 (8分)	业务管理制度健全性 (2分)		该分值2分。已制定或具有相应的业务管理制度,得1分;业务管理制度合法、合规、完整,得1分。否则酌情扣分。	100%	2.00	2.00
			项目执行规范性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。项目实施过程中需要进行招投标的是否有招投标手续。	该分值2分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,得1分;符合相关法律法规和相关管理规定,得1分,否则酌情扣分。	100%	2.00	2.00
		项目档案资料齐全性 (2分)	项目调整及支出调整 手续完备性 (2分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续。	该分值2分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行,得1分;手续完备,资料齐全,得1分。否则酌情扣分。	100%	2.00	2.00
			项目档案资料齐全性 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该分值2分。档案资料齐全并及时归档,得2分,评价专家发现应有未有的或数据有误资料,发现一项扣1分。	100%	2.00	2.00
		项目实施条件落实情况 (2分)	项目实施条件落实情况 (2分)	项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求。	该分值2分。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位,得2分,否则酌情扣分。	100%	2.00	2.00




附件2. 沂南县抽样检测专项资金绩效评价得分表

产出 (38分)	产出数量 (18分)	抽检任务完成率 (18分)	化肥抽检完成率 (2分)	化肥抽检任务量是否完成计划目标200批。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	2.00
			农膜抽检完成率 (2分)	农膜抽检任务量是否完成计划目标5批。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	2.00
产出 (38分)			成品油及车用尿素抽检完成率 (2分)	成品油及车用尿素抽检任务量是否完成计划目标300批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	1.99
			其他品类商品抽检完成率 (2分)	其他品类商品抽检任务量是否完成计划目标105批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	1.94
			工业产品抽检完成率 (2分)	工业产品抽检任务量是否完成计划目标96批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	2.00
			食品快检完成率 (2分)	食品快检任务量是否完成计划目标4800批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	2.00
			食品检验完成率 (2分)	食品检验任务量是否完成计划目标3904批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	2.00
			定量包装商品净含量抽检完成率 (2分)	定量包装商品净含量抽检任务量是否完成计划目标150批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	1.04
			药品抽检完成率 (2分)	药品抽检任务量是否完成计划目标100批次。	该项分值2分。抽检任务完成率=各种类产品及食品实际抽检批次/各种类产品及食品计划抽检批次*100%*指标满分2分，指标得分不超过2分。	100%	2.00	1.20
			抽检对象覆盖情况 (5分)	项目是否实现区域及品种的全覆盖（区域：城市，乡村，城乡结合部；品种：食品抽检34大类，产品抽检31大类。各专项抽检活动遵循其特殊要求。）	该项分值5分，抽检工作区域及品种实现全覆盖，得5分，否则酌情扣分。	100%	5.00	2.00
			抽检项目完成情况 (5分)	各抽检任务是否按照实施方案及相关制度要求的检验项目进行检验。	该项分值5分，检验项目满足项目实施方案及相关制度要求，得5分，否则酌情扣分。	100%	5.00	3.00
			抽样及检测程序合规情况 (5分)	对项目抽样及检测程序的合规情况进行评价。具体要求为抽检过程是否有详细纸质记录及影像资料，抽检过程是否遵循实施方案及相关制度的工作流程，抽检结果是否及时公开等。	该项分值5分，抽样及检测程序符合标准得5分，每发现一项不合格扣1分。	100%	5.00	5.00
	产出时效 (5分)	项目完成及时性 (5分)	抽检完成及时性 (5分)	对抽检任务完成及时性进行评价。	该项分值5分，抽检工作在2021年11月基本完成得5分，否则酌情扣分。	100%	5.00	4.00

附件2. 沂南县抽样检测专项资金绩效评价得分表

效益 (30分)	项目效益 (30分)	生态效益 (5分)	改善居民生活环境有效性 (5分)	对项目实施带来的生态效益进行评价。项目实施是否能够有效提升空气质量, 抑制环境污染, 改善居民生活环境。	该项分值5分, 随机向项目受益群众及资金支持对象发放调查问卷, 统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分, 指标得分不超过5分。	非常有效	5.00	3.38
		社会效益 (10分)	加强食品安全监管的有效性 (5分)	对项目实施带来的社会效益进行评价。项目实施是否能够有效加强食品安全监管, 提升生产流通领域产品质量。	该项分值5分, 随机向项目受益群众及资金支持对象发放调查问卷, 统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分, 指标得分不超过5分。	非常有效	5.00	4.49
		可持续影响效益 (10分)	提升生产流通领域产品质量的有效性 (5分)	对项目实施带来的可持续影响效益进行评价。项目实施是否能够有效提高人们对于食品、产品安全意识, 营造良好市场环境。	该项分值5分, 随机向项目受益群众及资金支持对象发放调查问卷, 统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分, 指标得分不超过5分。	非常有效	5.00	4.38
效益 (30分)	项目效益 (30分)	可持续影响效益 (10分)	提高人们对于食品、产品安全意识的有效性 (5分)	对项目实施带来的可持续影响效益进行评价。项目实施是否能够有效提高人们对于食品、产品安全意识, 营造良好市场环境。	该项分值5分, 随机向项目受益群众及资金支持对象发放调查问卷, 统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分, 指标得分不超过5分。	非常有效	5.00	4.28
		可持续影响效益 (10分)	营造良好食品、产品市场环境的有效性 (5分)	对项目实施带来的可持续影响效益进行评价。项目实施是否能够有效提高人们对于食品、产品安全意识, 营造良好市场环境。	该项分值5分, 随机向项目受益群众及资金支持对象发放调查问卷, 统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分, 指标得分不超过5分。	非常有效	5.00	4.38
		满意度 (5分)	受益群众满意度 (5分)	项目受益群众对项目实施效果的满意程度。	该项分值5分, 随机向项目受益群众及资金支持对象发放调查问卷, 统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分, 指标得分不超过5分。	≥95%	5.00	4.41
合计							100.00	87.37






中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China




姓 名 朱文丽
Full name 女
性 别
Sex
出生日期 1976-04-10
Date of birth 山东鸿诚会计师事务所有限公司
工作 单位
Working unit
身份证号码 372801197604100828
Identity card No.




证书编号: 370900030025
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2016 年 04 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015 年 3 月 1 日
/y /m /d





中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名 刘国基
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-06-07
Date of birth
工作单位 山东鸿诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 372801690607535
Identity card No.




本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370900030009
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

2015年 3月 1日
/y /m /d



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
9137130270606150XX

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 山东鸿诚会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李凯辉
经营范围 审计、验资、会计咨询及法律、行政法规规定的其他鉴证业务。(凭执业证书经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本
成立日期 2000年04月11日
营业期限 2000年01月11日至
住所 临沂市沂蒙路418号民族大厦1709室、1710室



登记机关

2020年08月28日