

2021年度  
沂南县第七次人口普查项目资金  
绩效评价报告

鲁鸿会咨字[2022]第2009号

2022年3月



山东鸿诚会计师事务所有限公司

SHAN DONG HONG CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

SHANDONG

# 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价报告

报告文号： 鲁鸿会咨字[2022]第2009号

客户名称： 沂南县财政局

报告日期： 2022-03-31



0105392022040711805605  
报告文号：鲁鸿会咨字[2022]第2009号

事务所名称： 山东鸿诚会计师事务所有限公司

事务所电话： 0539-8354302

传真： 0539-8354302

通讯地址： 山东省临沂市兰山区沂蒙路418号民族大厦17楼

电子邮件： sdhccpa@163.com

---

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdepacpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

# 目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	11
一、项目基本情况.....	11
(一) 项目立项.....	11
(二) 项目预算.....	12
(三) 项目计划实施内容.....	13
(四) 项目组织管理.....	13
二、项目绩效目标.....	14
(一) 总体绩效目标.....	14
(二) 2021 年度绩效目标.....	14
三、评价基本情况.....	14
(一) 评价目的.....	15
(二) 评价对象和范围.....	15
(三) 评价依据.....	15
(四) 评价原则、评价方法.....	17
(五) 绩效评价指标体系.....	19
(六) 评价人员组成.....	21
(七) 绩效评价工作过程.....	22
四、评价结论及分析.....	24
五、绩效评价指标分析.....	25
(一) 项目决策情况.....	25
(二) 项目过程情况.....	26
(三) 项目产出情况.....	27
(四) 项目效益情况.....	28
六、主要经验及做法.....	30
七、存在的问题及原因分析.....	31
八、意见建议.....	32



## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

国务院决定 2020 年开展全国第七次人口普查，这是三大普查中最大、最重要并且涉及面最广的一次国情国力调查。为此，国务院印发了《关于开展第七次全国人口普查的通知》。《通知》指出：第七次人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在全面建成小康社会、规划“十四五”和第二个百年目标的关键历史节点，基本国情国力的调查和信息采集，具有极其重要的战略性和全局性意义。

人口普查历时三年，2020年主要工作有普查试点、户口整顿、业务培训、宣传、印刷、集中审核和编码及“两员”待遇补助等。2021年主要工作有审核和编码、数据处理及资料开发和应用及“两员”待遇补助等。2022年人普资料印刷、总结表彰和档案整理等。通过人口普查工作，将全面查清我国人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人



口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

## （二）项目预算安排

根据沂南县财政局《关于下达 2021 年县直部门（单位）预算批复的通知》（沂财预[2021]2 号），2021 年初县统计局人口普查项目预算资金 300 万元（其中市级专项经费 100 万元，县级财政预算资金 200 万元），预算调整后资金 284.98 万元（未提供预算调整相关资料）。

## （三）项目主要内容和实施情况

人口普查工作历时三年，2021 年全县第七次人口普查工作主要包括：

1. 做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布；
2. 整理出版 400 册人口普查数据资料；
3. 发放 4850 名指导员、普查员的“两员”补贴 300 万元；
4. 为政府及相关部门提供普查信息服务。

为更好的做好全县第七次人口普查工作，沂南县统计局及时成立县乡普查领导机构，选调精干力量，组成人口普查办公室，大力开展普查宣传，强化培训，加强督导工作。

## 二、项目绩效目标



### （一）总体绩效目标

通过人口普查工作，将全面查清我国人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

### （二）2021年度绩效目标

做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布，整理出版400册人口普查数据资料，为政府及相关部门提供普查信息服务，为4850名指导员、普查员兑付第二批“两员”补贴300万元。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

开展2021年全县第七次人口普查项目资金绩效评价工作，是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2021年度财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。为了推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范项目资金管理，以科学的手段客观衡量项目绩效目标实现程度，发现项目实施及资金管理中存在的问题和原因，提



出相关意见建议，全面考核 2021 年度全县第七次人口普查项目资金使用效率和综合效果，增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范项目资金的使用和监督，同时为后期项目资金安排提供重要依据。

本次评价对象为 2021 年全县第七次人口普查项目资金（预算 284.98 万元）的使用绩效。评价范围：沂南县统计局。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为“差”。

### 2. 指标体系

2021年全县第七次人口普查项目绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效和项目效益9个二级指标，16个三级指标，38个四级指标，共100分。

### 3. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判



法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。首先，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，组织专家进行书面评审；其次，按照不低于项目预算金额60%的比例抽样对项目进行现场评价。

#### 4. 评价标准和评分方法

评价小组综合现场评价的总体情况，保证现场评价的公平、客观性，对评价项目的执行情况出具现场评价意见：赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，计算出2021年全县第七次人口普查项目资金绩效评价得分情况。

##### （三）绩效评价人员及工作过程

本次参与绩效评价的人员由财务审计专家及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员共计10人组成，含副所长1人、主任1人，其他成员8人。各成员与被评价单位均无利益关系。分两个小组通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对项目资金的使用效益情况进行评分。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论



按照不低于项目预算金额 60%的比例抽样对项目进行现场评价。综合评价认为 2021 年全县第七次人口普查项目在总体上已达到既定目标，取得了一定成效。综合评价得分为 89.20 分，评价结论为：良。

## （二）绩效评价指标分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对各项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

### 1. 决策17分，得14分，扣3分。

（1）立项依据充分，立项程序规范。该项指标满分5分，得5分。

（2）绩效目标与预算投资额不够匹配、项目预期产出效益和效果部分低于正常业绩水平。该项指标满分7分，得5分，扣2分。

（3）资金投入分析：预算编制根据以往年度人口普查预估，资金额度与年度目标适应性有偏差，资金投入基本满足项目需要。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

### 2. 过程满分23分，得22分，扣1分。

#### （1）资金管理

①资金到位率：资金到位率100%。该项指标满分4分，得4分。

②预算执行率：2021年初全县第七次人口普查项目预算



资金300万元，预算调整后资金284.98万元（未提供预算调整相关资料）。项目资金合规支出284.98万元，预算执行率100%，该项指标满分4分，得4分。

③资金使用合规性：项目资金拨付手续完整，支出合规，专款专用。该项指标满分3分，得3分。

## （2）组织实施

①管理制度健全性分析：财务管理制度、业务管理制度健全。该项指标满分4分，得4分。

②制度执行有效性分析：项目执行规范，项目实施情况得到落实，但项目资金预算调整未按照制度执行。该项指标满分8分，得7分，扣1分。

3. 项目产出满分30分，得25分，扣5分。

### （1）产出数量

①整理出版人口普查资料400册：绩效目标设定全年完成出版400册，因普查资料需省市统一安排部署进行，2021年未出版普查资料。该项指标满分4分，得0分。

②普查“两员”选聘人数4850人：绩效目标设定普查“两员”选聘4850人，实际选聘4850人达到目标。该项指标满分4分，得4分。

③“两员”补助发放率：绩效目标设定“两员”补助全部发放，“两员”补助全部发放，该项指标满分4分，得4分。

### （2）产出质量



①普查对象全面：普查对象全面，达到目标值，该项指标满分4分，得4分。

②普查工作投诉率：普查工作投诉率达标，该项指标满分4分，得4分。

### (3) 项目完成及时率

①人口普查完成及时性：人口普查及时完成，该项指标满分5分，得5分。

②“两员”补助及时发放：各乡镇街道收到财政拨款后未能在5天内把补助及时发放给普查“两员”，该项指标满分5分，得4分，扣1分。

### 4. 项目效益满分30分，得28.20分，扣1.80分。

①经济效益指标：项目实施对当地经济规划提供依据，满分5分，得4.76分，扣0.24分。根据专家意见、社会公众评判意见认为全县第七次人口普查项目的实施，为当地经济规划提供了依据。

②社会效益指标：查清城乡人口划分、分布等，为政府决策提供依据，满分5分，得4.70分，扣0.30分。根据专家意见、社会公众评判意见认为全县第七次人口普查项目的实施，查清城乡人口划分、分布等，为政府决策提供了依据。

③可持续影响效益指标：项目实施和服务的可持续性，满分5分，得4.90分，扣0.10分。根据专家意见、社会公众



评判意见认为全县第七次人口普查项目具有明显的可持续性。

④政策知晓度指标：了解普查工作政策解读和宣传程度，用以反映和考核项目实施的社会环境，受普查群众多为入户调查才知道普查工作，工作宣传力度不够。该项指标满分5分，得4.84分，扣0.16分。

⑤满意度调查，满分10分，得9分，扣1分。其中：

群众满意度：通过对人口普查项目中的受普查对象进行问卷调查，结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算，得出满意度分数，该项指标满分5分，得4.60分，扣0.40分。

“两员”满意度：通过对人口普查项目中的“两员”进行问卷调查，结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算，得出满意度分数，该项指标满分5分，得4.40分，扣0.60分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）年初绩效目标与任务计划不符

年初预期目标整理出版400册人口普查数据资料，实际普查资料印刷需按照省市统一安排部署进行，导致2021年实际工作中未完成绩效目标。

### （二）宣传效果需进一步提升

普查工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别普查对象对普查工作了解不多，大多普查对象是在入户调查



时才知道普查工作，体现出政策宣传力度应进一步加强，政策宣传不仅要针对普查员和普查对象，对非普查对象也应适度覆盖，有助于更好的落实“应统尽统”的政策要求。

### （三）“两员”补助未及时发放

财政所按时把“两员”补助发放到各乡镇、街道，但乡镇、街道未及时把补助发放到“两员”手上。

## 六、意见建议

（一）项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求，使绩效目标和项目产出相匹配。预算编制批复后按预算执行，避免调整。通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

（二）加大政策宣传力度，建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强经济普查宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对普查工作的支持，营造浓厚的普查氛围。

（三）“两员”补助及时发放，项目实施单位把人口普查补助经费拨付给各乡镇财政专户后，要督促、监督各乡镇街道财政所及时把补助经费发放到位。



## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

##### 1. 项目立项依据

- (1) 《中华人民共和国统计法》；
- (2) 《中华人民共和国统计法实施条例》；
- (3) 《全国人口普查条例》；
- (4) 《国务院关于开展第七次人口普查的通知》（国发[2019]24号）；
- (5) 《第七次人口普查方案》；
- (6) 《山东省人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（鲁政发[2020]4号）；
- (7) 《临沂市人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（临政发[2020]2号）；
- (8) 《沂南县人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（沂政发[2020]1号）。

##### 2. 项目立项背景及实施目的

国务院决定2020年开展全国第七次人口普查，这是三大普查中最大、最重要并且涉及面最广的一次国情国力调查。为此，国务院印发了《关于开展第七次全国人口普查的通知》。《通知》指出：第七次人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国



人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在全面建成小康社会、规划“十四五”和第二个百年目标的关键历史节点，基本国情国力的调查和信息采集，具有极其重要的战略性和全局性意义。

人口普查历时三年，2020年主要工作有普查试点、户口整顿、业务培训、宣传、印刷、集中审核和编码及“两员”待遇补助等。2021年主要工作有审核和编码、数据处理及资料开发和应用及“两员”待遇补助等。2022年人普资料印刷、总结表彰和档案整理等。通过人口普查工作，将全面查清我国人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

## （二）项目预算

根据沂南县财政局《关于下达2021年县直部门（单位）预算批复的通知》（沂财预[2021]2号），2021年初县统计局人口普查项目预算资金300万元（其中市级专项经费100万元，县级财政预算资金200万元），预算调整后资金284.98



万元（未提供预算调整相关资料）。

### （三）项目计划实施内容

2021年全县第七次人口普查工作主要包括：

1. 做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布；
2. 整理出版400册人口普查数据资料；
3. 发放4850名指导员、普查员的“两员”补贴300万元；
4. 为政府及相关部门提供普查信息服务。

### （四）项目组织管理

#### 1. 项目组织情况

项目主管部门：沂南县人民政府；项目实施单位：沂南县统计局，负责项目管理制度的制定、资金拨付、组织实施、监督检查、验收等工作。项目实施单位负责2021年全县第七次人口普查项目规划和具体实施工作。

具体承办单位为沂南县统计局，该单位成立了项目领导小组。领导小组下设项目实施办公室，负责人口普查实施工作，协调各部门的人口普查工作；财务科负责该项目的资金申请和发放。

#### 2. 项目管理情况

为更好地做好全县第七次人口普查工作，沂南县统计局及时成立县乡普查领导机构，选调精干力量，组成人口普查办公室，大力开展普查宣传，强化培训，加强督导工作，同



时制定了《第七次全国人口普查数据处理方案》。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过人口普查工作，将全面查清我国人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

### （二）2021年度绩效目标

做好数据的审核和验收、数据汇总、数据发布，整理出版400册人口普查数据资料，为政府及相关部门提供普查信息服务，为4850名指导员、普查员兑付第二批“两员”补贴300万元。

根据沂南县委、县政府《关于全面开展预算绩效管理的实施意见》（沂发[2019]12号）、县政府办公室《沂南县县级部门单位预算绩效管理办法》（沂政办字[2019]35号）文件，2020年部门预算项目管理实现全覆盖，预算项目填报了《绩效目标申报表》。沂南县统计局对2021年全县第七次人口普查项目进行了自我评价，自评得分96.50分，自评结果为“优”，自评认为较好地完成了2021年初设定的工作任务。

## 三、评价基本情况



### （一）评价目的

开展 2021 年全县第七次人口普查项目资金绩效评价工作，是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对 2021 年度财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。为了推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范项目资金管理，以科学的手段客观衡量项目绩效目标实现程度，发现项目实施及资金管理中的问题和原因，提出相关意见建议，全面考核 2021 年度全县第七次人口普查项目资金使用效率和综合效果，增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范项目资金的使用和监督，同时为后期项目资金安排提供重要依据。

### （二）评价对象和范围

本次评价对象为 2021 年全县第七次人口普查项目资金（预算 284.98 万元）的使用绩效。评价范围：沂南县统计局。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

### （三）评价依据

#### 1. 国家法律法规以及各级人民政府的相关文件

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）；
- （3）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理



的意见》（中发[2018]34号）；

（4）《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）；

（5）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发[2019]12号）；

（6）《中共沂南县委 沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发[2019]12号）；

（7）《关于印发沂南县县级部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（沂政办字[2019]35号）。

## **2. 各级财政和行业主管部门制定的专项资金管理办法、绩效评价管理办法、项目管理文件**

（1）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）；

（2）临沂市财政局转发财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（临财绩[2020]4号）；

（3）《沂南县财政局关于下达2021年县直部门（单位）预算批复的通知》（沂财预[2021]2号）；

（4）《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）；

（5）《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》（中评协[2014]70号）。

### **（四）评价原则、评价方法**

#### **1. 评价原则**



(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。首先，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，组织专家进行书面评审；其次，按照不低于项目预算金额 60%的比例抽样对项目进行现场评价。

### (1) 非现场评价

非现场评价覆盖沂南县财政局和沂南县统计局。评价材料和依据主要为项目实施单位及项目主管部门提供的相关



材料，以及通过互联网检索到的政府网站公开的有关文件及项目信息等资料。项目主管部门和实施单位在2022年2月21日之前将项目的《自评报告》（打分表）、基础信息表、项目实施情况的总结报告、业务管理制度、档案管理资料等相关文件和材料提交给评价机构。评价机构对项目单位提交的材料进行形式审查，审查内容为材料提供的及时性和完整性。

评价机构组织专家及相关工作人员，在对被评价项目单位提供的相关资料进行分类、整理和分析的基础上，结合对各种公开数据的汇总、分析，根据国家相关法律法规以及各级财政、行业主管部门联合制定的相关规章和规范性文件、专项资金管理办法、绩效评价管理办法的规定，对指标体系中的决策、过程、产出和效益指标进行书面评审并提出评价意见。

## （2）现场评价

按照县财政重点评价工作要求，综合项目区域分布数量、资金额大小等因素，现场评价范围原则上不低于项目资金总金额的60%，与委托方、项目主管部门充分沟通的基础上确定。本着客观、公正、高效、稳定的原则，派2个现场评价小组。每个评价小组由3-5名人员构成，包含财务审计专家及近年来连续多次参加省市级财政资金绩效评价的人员，保证评价工作的专业性和有效性。评价人员到项目现场听取情况介绍、实地考察、材料核实及询问答疑、发放调查问卷



等方式，对有关情况进行调查和核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出现场评价意见。

### **(3) 评分方法**

评价小组综合现场评价的总体情况，保证现场评价的公平、客观性，对评价项目的执行情况出具现场评价意见：赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，计算出2021年全县第七次人口普查项目资金绩效评价得分情况。

### **(五) 绩效评价指标体系**

#### **1. 指标设计思路**

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》以及委托方要求，通过对2021年全县第七次人口普查项目资金相关材料的研究分析，绩效评价指标体系主要根据绩效目标申报表明确列举的项目绩效目标、资金使用方向分别设定相应评价指标体系，指标体系应满足项目评价需求，评价指标全面、细化、量化指标可衡量。

#### **2. 指标设计依据**

根据绩效评价工作规程规定的共性指标，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标4个评价层级。

#### **3. 权重设计思路**

评价指标采用百分制得分，权重系数主要考虑到多层次评价指标体系的特点，采用层次分析法，将主观赋值与客观赋值相结合，各权重系数和处理在 $[0, 100]$ 的得分区间内。

#### **4. 评价标准及评价方式确定的原则和方法**



绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”；80 分（含）~90 分的为“良”；60 分（含）~80 分的为“中”；低于 60 分为“差”。

## 5. 指标体系

2021 年全县第七次人口普查项目绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效和项目效益 9 个二级指标，16 个三级指标，38 个四级指标，共 100 分。

### （1）决策指标 17 分

分配给下设的 14 个四级指标，绩效目标与预算投资额匹配度、绩效目标与任务计划相符性、与项目内容匹配度赋分 2 分，其他 11 个四级指标分别赋分 1 分。

### （2）过程指标 23 分

分配给下设的 11 个四级指标，项目资金到位率、项目预算执行率分别赋分 4 分，相关制度规定或预算的符合程度、资金拨付手续完整性、支出合规性分别赋分 1 分，其他 6 个指标分别赋分 2 分。

### （3）产出指标 30 分

分配给下设的 7 个四级指标，出版人口普查数据资料 400 册、普查“两员”选聘 4850 人、普查“两员”补助发放率、普查对象全面性、普查工作投诉率分别赋分 4 分，普查工作



及时完成、普查“两员”补助及时发放分别赋分5分。

#### **(4) 效益指标 30分**

主要涉及实施效益和满意度两项内容，分配给下设的6个四级指标。

经济效益5分。随机向受普查群众及普查“两员”发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。

社会效益5分。随机向受普查群众及普查“两员”发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。

政策知晓度5分。随机向受普查群众及普查“两员”发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。

项目实施可持续性5分。随机向受普查群众及普查“两员”发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。

群众满意度5分。随机向受普查群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。

“两员”满意度5分。随机向普查“两员”发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。

#### **(六) 评价人员组成**



本次参与绩效评价的人员由财务审计专家及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员共计10人组成，含副所长1人、主任1人，其他成员8人。各成员与被评价单位均无利益关系。分两个小组通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对项目资金的使用效益情况进行评分。

姓名	工作单位	职称/职务	主要绩效评价业务	评价业务分工
刘国基	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 副所长	2017 省级“小升高”资金 2018 普通国、省道资金	项目总负责人
杜 涛	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 主任	2018 年兰山区教体局 2019 年沂南行政执法局	协调联系 指标体系论证 资料收集 书面评审 现场评价 数据汇总 撰写报告等
陈彩霞	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 注册税务师	2018 年兰山区文旅局 2019 年沂南住建局	
王 娜	山东鸿诚会计师事务所有限公司	高级会计师 资产评估师	2018 市级老旧小区改造 2020 城南学校建设项目	
焦海迪	山东鸿诚会计师事务所有限公司	注册会计师 资产评估师	2020 考试经费事前评价 2016 文化旅游宣传资金	
刘灿玲	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2018 普通国、省道资金威海 2020 费县教学设备资金	
杨 霞	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2018 年兰山区文旅局 2019 年沂南住建局	
张艳萍	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2018 市级老旧小区改造 2020 费县足球场项目	
王 凯	山东鸿诚会计师事务所有限公司	会计师	2016 企业家队伍建设 2020 费县教学楼项目	
李秋雨	山东鸿诚会计师事务所有限公司	助理会计师	2018 市级 PPP 项目 2020 孝心基金项目	

### （七）绩效评价工作过程

本次评价时间为2022年2-4月，主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制4个阶段。各阶段的主要工作时间安排如下：

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
一、前期	1、成立评价工作组：成立由相关行业专业人员组成的工作组，明确各成员的职责并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能	2月10日	委托方 评价机构



## 2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价报告

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
准备阶段	力、利益关系回避等情况。在评价过程中应保持工作组成员的稳定。		
	<b>2、开展前期调研：</b> 2月11日参加委托方组织的预算绩效第三方评价工作会及培训会，并与项目主管科室的有关人员及项目主管部门取得联系，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。	2月11日 -2月12日	委托方 主管部门 评价机构
	<b>3、拟定评价实施方案：</b> 在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。	2月13日 -2月14日	委托方 主管部门 评价机构
	<b>4、组织专家论证：</b> 评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后，组织实施评价。	2月15日 -2月16日	委托方、 行业专家 评价机构
二、组织 实施阶段	<b>1、下达项目绩效评价通知书。</b> 评价机构拟定绩效评价通知书，根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象和范围、内容、工作进程和时间安排、需被评价单位提供的资料等。	2月17日 -2月18日	主管部门 实施单位 评价机构
	<b>2、非现场评价：</b> 评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，组织相关专家进行书面评审。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有预算资金项目。	2月21日 -3月4日	主管部门 实施单位 评价机构
	<b>3、现场评价：</b> 根据现场评价范围不低于项目预算总金额60%的比例。选取确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。	3月7日 -3月11日	主管部门 实施单位 评价机构
	<b>4、梳理绩效评价问题清单：</b> 评价机构根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。	3月14日 -3月15日	评价机构
	<b>5、形成评价初步结论：</b> 评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。	3月16日	评价机构
	<b>6、交换意见：</b> 评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。	3月17日 -3月18日	主管部门 评价机构
三、撰写 与提交 评价报 告	<b>1、撰写形成评价报告初稿：</b> 评价机构在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。	3月21日 -3月25日	评价机构
	<b>2、评价报告初稿论证：</b> 评价报告初稿撰写完成后，评价机构召开包括委托方、被评价项目单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。	3月28日 -3月30日	主管部门 实施单位 评价机构
	<b>3、提交评价报告：</b> 按项目交付时间要求提交评价报告。	3月31日	评价机构



阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
四、档案归集和质量控制	1、 <b>建立和落实档案管理制度</b> ：建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整和安全。		评价机构
	2、 <b>文件存档</b> ：需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，评价机构应积极配合委托方、省审计部门、省纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。	4月2日	评价机构
	3、 <b>保守秘密</b> ：评价机构对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经委托方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。		评价机构
	4、 <b>健全评价质量控制机制</b> ：评价机构应健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。		评价机构

#### 四、评价结论及分析

综合评价认为2021年全县第七次人口普查项目在总体上已达到既定目标，取得了一定成效。综合评价得分为89.20分，评价结论为：良。

一至三级评价指标具体得分情况如下：

一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
决策 (17分)	14	项目立项 (5分)	5	立项依据充分性(3分)	3
				立项程序规范性(2分)	2
		绩效目标 (7分)	5	绩效目标合理性(4分)	3
				绩效指标明确性(3分)	2
		资金投入 (5分)	4	预算编制科学性(3分)	2
				资金分配合理性(2分)	2
过程	22	资金管理	11	资金到位率(4分)	4



一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
(23分)		(11分)		预算执行率(4分)	4
				资金使用合规性(3分)	3
		组织实施(12分)	11	管理制度健全性(4分)	4
				制度执行有效性(8分)	7
产出(30分)	25	产出数量(12分)	8	人口普查完成工作情况(12分)	8
		产出质量(8分)	8	人口普查工作完成质量情况(8分)	8
		产出时效(10分)	9	人口普查工作完成及时性(10分)	9
效益(30分)	28.2	项目效益(30分)	28.2	经济效益(5分)	4.76
				社会效益(5分)	4.70
				政策知晓度(5分)	4.90
				可持续影响效益(5分)	4.84
				群众满意度(5分)	4.60
				“两员”满意度(5分)	4.40
合计	89.20		89.20		89.20

## 五、绩效评价指标分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

### (一) 项目决策情况

决策满分17分，得14分，扣3分。

1. 项目立项分析：国务院决定2020年开展全国第七次人口普查，这是三大普查中最大、最重要并且涉及面最广的



一次国情国力调查。为此，国务院印发了《关于开展第七次全国人口普查的通知》，《通知》指出：第七次人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布和城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，在全面建成小康社会、规划“十四五”和第二个百年目标的关键历史节点，基本国情国力的调查和信息采集，具有极其重要的战略性和全局性意义。

该项目资金以相关法律法规或政策文件为依据，立项依据充分，立项程序规范。该项指标满分5分，得5分。

2. 绩效目标分析：项目所设定的绩效目标与政策相符、绩效目标与业绩水平相符、绩效目标合理。绩效目标与预算投资额不够匹配、绩效指标不够全面细化、部分指标与计划任务相符性差。该项指标满分7分，得5分，扣2分。

3. 资金投入分析：预算编制根据以往年度人口普查预估，资金额度与年度目标适应性有偏差，资金投入基本满足项目需要。该项指标满分5分，得4分，扣1分。

## （二）项目过程情况

过程满分23分，得22分，扣1分。

### 1. 资金管理

①资金到位率：2021年初全县第七次人口普查项目预算



资金300万元，预算调整后资金284.98万元（未提供预算调整相关资料），实际到位资金284.98万元，资金到位率100%。该项指标满分4分，得4分。

②预算执行率：2021年初全县第七次人口普查项目预算资金300万元，预算调整后资金284.98万元（未提供预算调整相关资料）。项目资金合规支出284.98万元，预算执行率100%，该项指标满分4分，得4分。

③资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，专款专用，资金拨付手续完整。该项指标满分3分，得3分。

## 2. 组织实施

①管理制度健全性分析：财务管理制度和业务管理制度健全。建立了完善的项目财务、资产管理制度和内控制度，同时制定了第七次人口普查数据处理方案等相关业务管理制度。该项指标满分4分，得4分。

②制度执行有效性分析：项目执行有效性较好，项目档案资料保管齐全，但项目预算调整没有提供资料。该项指标满分8分，得7分，扣1分。

### （三）项目产出情况

项目产出，满分30分，得25分，扣5分。

#### 1. 产出数量

①出版人口普查资料400册：绩效目标设定整理出版人口普查资料400册，但普查资料开发印刷需按省市统一安排



部署而未完成项目目标，该项指标满分4分，得0分，扣4分。

②普查“两员”选聘人数4850人：绩效目标设定全县第七次人口普查“两员”人数为4850人，实际选聘人数为4850人。该项指标满分4分，得4分。

③“两员”补助发放率：绩效目标设定“两员”补助全部发放到位，实际“两员”补助发放100%。该项指标满分4分，得4分。

## 2. 产出质量

①普查对象全面性：目标值达优，达到目标值，该项指标满分4分，得4分。

②普查工作投诉率：普查工作无投诉率，达到目标值，该项指标满分4分，得4分。

## 3. 产出时效

①普查工作及时完成：人口普查数据按时完成审核、验收、数据汇总和数据发布，完成绩效目标。该项指标满分5分，得分5分。

②“两员”补助及时发放：“两员”补助资金根据工作进度申请审批流程，因财政资金问题延迟发放到位，该项指标满分5分，得4分，扣1分。

## （四）项目效益情况

项目效益满分30分，得28.20分，扣1.80分。

①经济效益指标：项目实施对当地经济规划提供依据，满分5分，得4.76分，扣0.24分。根据专家意见、社会公众



评判意见认为全县第七次人口普查项目的实施，为当地经济规划提供了依据。

②社会效益指标：查清城乡人口划分、分布等，为政府决策提供依据，满分5分，得4.70分，扣0.30分。根据专家意见、社会公众评判意见认为全县第七次人口普查项目的实施，查清城乡人口划分、分布等，为政府决策提供了依据。

③政策知晓度指标：了解普查工作政策解读和宣传程度，用以反映和考核项目实施的社会环境，群众多为入户普查时才知道普查工作，宣传力度不够。该项指标满分5分，得4.90分，扣0.10分。

④可持续影响效益指标：项目实施和服务的可持续性，根据专家意见、社会公众评判意见认为全县第七次人口普查项目具有明显的可持续性。满分5分，得4.84分，扣0.16分。

⑤满意度调查，满分10分，得9分，扣1分。其中：

群众满意度：通过对人口普查项目中的受普查对象进行问卷调查，结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算，得出满意度分数，该项指标满分5分，得4.6分，扣0.40分。

“两员”满意度：通过对人口普查项目中的“两员”进行问卷调查，结合项目实施单位自评结果和专家意见综合计算，得出满意度分数，该项指标满分5分，得4.40分，扣0.60分。



## 六、主要经验及做法

按照中央、省、市各级要求，在市统计局的业务指导下，在县委、县政府的正确领导下，以统计机构为主组织实施，并在基层组织的协助下进行，确保普查、调查数据质量。

### （一）组织领导

主要领导负全责，分管领导靠上抓，各业务队、科室具体组织实施各项普查、调查工作，做到层层有人管，事事有人抓。在全县第七次人口普查工作中，成立了由县长任组长、有关单位负责人为成员的县人口普查领导小组，各乡镇成立了由党委书记、乡镇长任双组长的人口普查领导小组，各行政村也成立了领导办事机构。

### （二）指导员、普查员的选聘、培训与管理

普查、调查工作的顺利开展离不开广大指导员、普查员（调查员）的辛勤付出，“两员”选聘至关重要。县统计局提前拟定“两员”选调办法，根据国家“两员”选调细则，结合实际制发了《关于做好第七次全国人口普查普查指导员和普查员选聘工作的通知》，加强对“两员”的选聘及培训，不断提升工作水平，确保统计工作质量。2021年发放“两员”补助284.98万元，其中市级专款84.98万元、县级配套资金200万元，已于5月份全额拨付到各乡镇（界湖街道、开发区）。

### （三）工作开展

严格按照各级要求开展统计普查、调查工作任务，定期



开展调研、检查工作，保证普查、调查统计数据质量。对调查对象信息实行严格保密制度，提升统计调查对象满意度。一是分工包片，分类指导。县人口普查办公室，由统计、宣传、财政、公安、卫健等部门人员构成。实行分组包扶责任制。对16个乡镇、县城九大城市社区分别落实了包扶单位、包扶人员，督促和指导社区、乡镇普查工作，协调解决困难。各乡镇普遍采取了分工包片，分类指导的做法。二是以质量为核心，扎实开展普查登记。登记质量是普查登记的核心，为保证登记质量，我们提前准备，期中督导，后期质量验收，保证各阶段保质保量完成任务。登记前我们准备好部门资料，物资等，加强培训；登记中普查办全体人员包乡镇督导，全程指导。三是加班加点，集中做好全县第七次人口普查数据公报。按照市里具体要求，组织普查人员全力做好普查数据整理，及时发布统计数据，撰写高标准统计分析材料，为社会经济发展、党政决策及民众需求提供优质服务。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）年初绩效目标与任务计划不符

年初预期目标整理出版400册人口普查数据资料，实际普查资料印刷需按照省市统一安排部署进行，导致2021年实际工作中未完成绩效目标。

### （二）宣传效果需进一步提升

普查工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别普查对象对普查工作了解不多，大多普查对象是在入户调查



时才知道普查工作，体现出政策宣传力度应进一步加强，政策宣传不仅要针对普查员和普查对象，对非普查对象也应适度覆盖，有助于更好地落实“应统尽统”的政策要求。

### （三）“两员”补助未及时发放

财政局按时把“两员”补助发放到各乡镇、街道，但乡镇、街道未及时把补助发放到“两员”手上。

## 八、意见建议

（一）项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求，使绩效目标和项目产出相匹配。预算编制批复后按预算执行，避免调整。通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

（二）加大政策宣传力度，建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强人口普查工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对普查工作的支持，营造浓厚的普查氛围。

（三）“两员”补助及时发放，项目实施单位把人口普查补助经费拨付给各乡镇财政专户后，要督促、监督各乡镇街道财政所及时把补助经费发放到位。

附件：1. 2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价调查问卷统计分析表·····34-35



2. 2021 年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价  
价指标评分表 .....36-40

山东鸿诚会计师事务所有限公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月三十一日

附件1：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价调查问卷统计分析表



序号	来源	1. 您认为沂南县第七次人口普查项目对完善人口发展战略、促进城乡人口均衡发展是否有帮助？		2. 您认为沂南县第七次人口普查为当地经济社会发展规划提供依据是否有帮助？		3. 您认为沂南县第七次人口普查项目是否具有明显的可持续性？		4. 您了解沂南县第七次人口普查工作么？		5. 您对沂南县第七次人口普查工作的整体满意程度？（群众）		6. 您对沂南县第七次人口普查工作的整体满意程度？（两员）	
		社会效益指标	本题得分	经济效益指标	本题得分	可持续影响指标	本题得分	政策知晓度指标	本题得分	群众满意度指标	本题得分	两员满意度指标	本题得分
问卷1	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	满意	3
问卷2	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	了解	4	非常满意	5	满意	5
问卷3	微信	帮助很大	3	帮助一般	3	帮助一般	3	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	3
问卷4	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷5	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷6	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	3	非常满意	5
问卷7	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷8	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	3	非常满意	5
问卷9	微信	帮助很大	4	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷10	微信	帮助一般	3	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	满意	3
问卷11	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	3	非常满意	5
问卷12	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷13	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷14	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	满意	4	非常满意	5
问卷15	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷16	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷17	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5

附件1：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价调查问卷统计分析表



序号	来源	1. 您认为沂南县第七次人口普查项目对完善人口发展战略、促进城乡人口均衡发展是否有帮助？		2. 您认为沂南县第七次人口普查为当地经济发展规划提供依据是否有帮助？		3. 您认为沂南县第七次人口普查项目是否具有明显的可持续性？		4. 您了解沂南县第七次人口普查工作么？		5. 您对沂南县第七次人口普查工作的整体满意程度？（群众）		6. 您对沂南县第七次人口普查工作的整体满意程度？（两员）	
		社会效益指标	本题得分	经济效益指标	本题得分	可持续影响指标	本题得分	政策知晓度指标	本题得分	群众满意度指标	本题得分	两员满意度指标	本题得分
问卷18	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷19	微信	帮助很大	5	帮助一般	3	帮助很大	5	了解	4	非常满意	5	满意	4
问卷20	微信	帮助很大	5	帮助一般	3	帮助一般	3	非常了解	5	满意	4	非常满意	5
问卷21	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	了解	4	非常满意	5	非常满意	5
问卷22	微信	帮助	3	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷23	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	3	不满意	1
问卷24	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	非常满意	5
问卷25	微信	帮助很大	5	帮助很大	5	帮助很大	5	非常了解	5	非常满意	5	满意	3
得分		4.70		4.76		4.84		4.90		4.60		4.40	

## 附件2：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县人民政府

项目实施单位：沂南县统计局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	评估得分
决策 (17分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值1分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得0.5分；项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责，用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值1分。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			公共财政支持范围 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部项目重复，用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值1分。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分；与相关部门同类项目或部门内部项目不重复得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
	立项程序 规范性 (2分)	项目立项程序合规性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目立项程序合规性	该项分值1分。项目按照规定的程序申请设立得0.5分；审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
				项目立项程序健全性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值1分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经过事前绩效评估、经过集体决策得1分。否则酌情扣分。	100%	1
		绩效目标与政策相关性 (1分)	绩效目标的业绩水平相关性 (1分)	绩效目标与政策相关性	该项分值1分。项目有绩效目标得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
				绩效目标的业绩水平相关性	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分。否则酌情扣分。	100%	1	1
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与预算投资额匹配度 (2分)	绩效目标与预算投资额匹配度	该项分值2分。项目预期产出与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得2分。否则酌情扣分。	100%	2	1

附件2：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县人民政府

项目实施单位：沂南县统计局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	评估得分
决策 (17分)	绩效目标 (7分)	绩效指标 明确性 (3分)	绩效目标细化和可衡量 程度 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分；通过清晰、可衡量的指标予以体现得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			绩效目标与任务计划相符性 (2分)					
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	与项目内容匹配度 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算编制经过科学论证得1分；预算内容与项目内容匹配得1分。否则酌情扣分。	100%	2	1
			预算投资额与工作任务 匹配度 (1分)					
过程 (23分)	资金管理 (11分)	资金分配合理性 (2分)	分配依据充分性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算资金分配依据充分得1分。否则酌情扣分。	100%	1	1
			分配额度合理性 (1分)					
		项目资金到位率 (4分)	本年度或项目期内实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值4分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。	100%	4	4	

## 附件2：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县人民政府

项目实施单位：沂南县统计局



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	评估得分
过程 (23分)	资金管理 (11分)	预算执行 率 (4分)	项目预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值4分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金指一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。指标分值=预算执行率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。	100%	4
		资金使用 合规性 (3分)	相关制度规定、预算的 符合程度 (1分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值1分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分；符合项目预算批复或合同规定的用途得1分。否则酌情扣分。	100%	1
			资金拨付手续完整性 (1分)		该项分值1分。资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分。否则酌情扣分。	100%	1
			支出合规性 (1分)		该项分值1分。资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1项扣0.5分，扣完为止。	100%	1
组织实施 (12分)	管理制度 健全性 (4分)	财务管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的财务管理 制度得1分；财务管理制度合法、合规、完整 得1分。否则酌情扣分。	100%	2	
		业务管理制度健全性 (2分)		该项分值2分。已制定或具有相应的业务管理 制度，得1分；业务管理制度合法、合规、完 整，得1分。否则酌情扣分。	100%	2	
过程 (23分)	组织实施 (12分)	制度执行 有效性 (8分)	项目执行规范性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实 施能够完全按照管理制度执行得1分；符合相 关法律法规和相关管理规定得1分。否则酌情 扣分。	100%	2

## 附件2：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县人民政府

项目实施单位：沂南县统计局


一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	评估得分
过程 (23分)	组织实施 (12分)	制度执行 有效性 (8分)	项目调整及支出调整手续 完备性 (2分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。	该项分值2分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行得1分；手续完备，资料齐全得1分。否则酌情扣分。	100%	2	1
			项目档案资料齐全性 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值2分。相关会议和培训通知、培训资料等档案资料齐全并及时归档得2分，评价专家发现应有未有的资料，缺一项扣1分，扣完为止。	100%	2	2
			项目实施条件落实情况 (2分)	项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求。	该项分值2分。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位得2分。否则酌情扣分。	100%	2	2
			出版人口普查数据资料 400册 (4分)	是否整理出版普查数据资料，且完成400册指标。	该项分值4分。整理出版普查数据资料90%以上得满分，每少完成5%扣1分。	400	4	0
产出 (30分)	产出数量 (12分)	人口普查 完成工作 情况 (12分)	普查“两员”选聘人数 4850人 (4分)	普查两员选聘人数，用以反映普查人员工作质量。	该项分值4分，两员选聘人数达到4850人得4分，每低5%扣1分，本项分值扣完为止。	100%	4	4
			“两员”普查补助发放 率 (4分)	人口普查“两员”补助发放是否到位。	该项分值4分，两员补助发放完成100%得满分，如未完成发放酌情扣分，本项分值扣完为止。	100%	4	4
产出 (30分)	产出质量 (8分)	人口普查 工作完成 质量情况 (8分)	普查对象全面性 (4分)	普查对象全面性，用以反映普查工作的全面性。	该项分值4分，普查对象全面得满分，如不全面，酌情扣分。	全面	4	4
			普查工作投诉率 (4分)	普查工作投诉率，用以反映普查工作执行情况。	该项分值4分，普查工作投诉率达《1%得满分，每增加1%投诉率扣1分，本项分值扣完为止。	《1%	4	4

## 附件2：2021年度沂南县第七次人口普查项目资金绩效评价指标评分表

项目主管部门：沂南县人民政府

项目实施单位：沂南县统计局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	评估得分
产出 (30分)	产出时效 (10分)	人口普查工作完成及时性 (10分)	人口普查及时完成 (5分)	人口普查是否完成及时，用以反映普查工作完成及时性。	该项分值5分，普查工作及时完成得满分，如有延迟酌情扣分。	及时	5	5
			“两员”补助及时发放 (5分)	“两员”补助是否发放及时，用以考察补助经费是否及时发放。	该项分值5分，两员补助及时发放得满分，如有发放延迟，根据实际情况酌情扣分。	及时	5	4
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	经济效益 (5分)	项目实施是否对当地经济规划提供依据。	该项分值5分。随机群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	有效	5	4.76
			社会效益 (5分)	查清城乡人口划分、分布等，为政府决策提供依据。	该项分值5分。随机向群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	有效	5	4.7
			政策知晓度 (5分)	了解项目政策解读和宣传程度，用以反映和考核项目实施的社会环境。	该项分值5分。随机向群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	了解	5	4.9
			可持续影响 (5分)	对项目实施、项目服务的可持续性进行评价。	该项分值5分。随机向群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	有效	5	4.84
			群众满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	该项分值5分。随机向项目受益群众发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	100%	5	4.6
			“两员”满意度 (5分)	两员对项目实施效果的满意程度。	该项分值5分。随机向项目工作人员发放调查问卷，统计汇总问卷调查结果并结合专家意见综合计算得分，指标得分不超过5分。	100%	5	4.4
合计							100	89.20






中华人民共和国财政部制  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名	陈彩霞
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1969-11-19
Date of birth	
工作单位	山东鸿诚会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	372801196911190885
Identity card No.	

使用无效  
2020  
供次  
仅再



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370900030024  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 11 日  
Date of Issuance /y /m /d

2015 年 3 月 1 日  
/y /m /d



中华人民共和国财政部制  
 Issued by the Ministry of Finance  
 of the People's Republic of China



姓名 刘国基  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1969-06-07  
 Date of birth  
 工作单位 山东鸿诚会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 372801690607535  
 Identity card No.

2009  
 年度  
 复核  
 合格


山东省注册会计师协会  
 2018年  
 年度检验登记注册合格专用章  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370900030009  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2015年 3月 1日  
 /y /m /d



# 营业执照

(副本)

I-1

统一社会信用代码  
9137130270606150XX

扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息



名称 山东鸿诚会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李凯辉

经营范围 审计、验资、会计咨询及法律、行政法规规定的其他鉴证业务。(凭执业证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2006年01月11日

营业期限 2006年01月11日至

住所 临沂市沂蒙路418号民族大厦1709室、1710室



再次复印无效  
2009年  
使用



登记机关

2020年08月28日